

รายงานการประชุม

คณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านช่างและวิศวกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ในวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ผู้มาประชุม

๑. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
๒. น.ส.อุบลวรรณ จันทประสาร	รก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
๓. นายสุรสิทธิ์ ธีรธวัฒน์	แทน ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
๔. น.ส.ศิริพร โคตรพันธ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
๕. นายทองม้วน บุริพา	แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขชี	ผอ.แขวงทางหลวงมุกดาหาร
๗. นายวิชัย พลอยกลม	ผอ.แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
๘. นายธนาธิภักษ์ พิทักษา	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
๙. นายพยุ่งพงษ์ บุญเต็ม	แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
๑๐. นายนิรุทธิ์ วงษาเนา	แทน นายกองคํการบําริหารส่วนจํหวัดมุกดาหาร
๑๑. นายมัทวาน โภคสวัสดิ์	แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจํหวัดมุกดาหาร
๑๒. นายทวีศักดิ์ ป้องศรี	รก. ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.มท.
๑๓. นายกานต์ บุญมาร์ตัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนจ.มท.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายปรีชา เจริญทรง	คลังจังหวัดมุกดาหาร
๒. น.ส.สุกัญญา บุญวรรณ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
๓. นายรัตนชาญ อุดรไสว	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลเมืองมุกดาหาร
๔. นายชนาวุธ สุขสมาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๕. นายไกรลาศ ผลดี	วิศวกรชำนาญการ สนง.พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
๖. นายจิระศักดิ์ บุตรนคร	พนักงานโยธา แขวงทางหลวงมุกดาหาร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. โดย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน การประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านช่างและวิศวกรรมในวันนี้ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๕๒๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำจังหวัดมุกดาหาร โดยคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านช่างและวิศวกรรมอยู่ในคณะที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำข้อมูล ตรวจสอบแบบรูปรายการก่อสร้าง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานงานช่าง และรายงานผลการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบ...

- ระเบียบวาระที่ ๓** **เรื่องเพื่อพิจารณา**
หารือแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานให้คำปรึกษาแนะนำด้านช่างและวิศวกรรม ในการให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำข้อมูล ตรวจสอบแบบรูปรายการก่อสร้าง การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ การกำหนดราคากลาง แก่ส่วนราชการ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและ มาตรฐานงานช่าง และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด
- ผู้แทน โยธาธิการฯ** โครงการตามงบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และงบกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
- ผอ.แขวงทางหลวงฯ** โครงการตามงบพัฒนาจังหวัดฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบกลุ่มจังหวัดฯ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และงบฟังก์ชัน หน่วยงานได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มทยอยลงนามในสัญญา และคาดว่าจะ ลงนามได้ทั้งหมดในเดือนมกราคม ๒๕๖๔
- ผอ.แขวงทางหลวงชนบทฯ** โครงการงบพัฒนาจังหวัดฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ งบกลุ่มจังหวัดฯ อยู่ระหว่างรอการมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และงบฟังก์ชันหน่วยงาน อยู่ในขั้นตอนการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและทราบราคาแล้ว ๗ โครงการ และไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๑ โครงการ โครงการที่เหลือลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานฯ** โครงการงบพัฒนาจังหวัดฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ปร.๔ ปร.๕ และ งบฟังก์ชันไม่พบปัญหาในการดำเนินงาน เนื่องจากโครงการชลประทานมุกดาหาร เป็นหน่วยดำเนินการเอง
- ผู้แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ** โครงการงบพัฒนาจังหวัดฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วอยู่ระหว่าง รออุทธรณ์
- ผู้แทน พลังงานจังหวัดมุกดาหาร** โครงการงบพัฒนาจังหวัดฯ อยู่ระหว่างจัดทำ PO จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และอีก ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ฝ่ายเลขานุการ** โครงการงบพัฒนาจังหวัดฯ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ในการติดตั้ง จอ LED อยู่ในขั้นตอนของการกำหนดราคากลาง
- ผู้แทน นายก อบจ.มท.** โครงการของ อบจ.มท. การติดตั้งไฟแสงสว่างและไฟกระพริบในถนนซึ่งมีความ คลาดเคลื่อนในการงบประมาณกับปริมาณงาน โดยอยู่ระหว่างประชุมหารือกับสำนัก งบประมาณ (วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔)
- ผู้แทน นายกเทศมนตรีฯ** โครงการงบลงทุนของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ดำเนินการในระบบ e - GP เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะอนุมัติราคากลางได้ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้หาตัวผู้รับจ้างและก่อสร้างผู้กั้น
ให้ทันภายในกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายกานต์ บุญมาร์ตัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายทวิศักดิ์ บ็องศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หมายเหตุ เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านช่างและวิศวกรรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ สำนักงานคลังจังหวัด
มุกดาหาร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร



คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร

ที่ ๕๒๗๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำจังหวัดมุกดาหาร

ตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๕๗๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกำกับดูแล ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกคำสั่งจังหวัดมุกดาหารที่ ๕๗๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑ องค์ประกอบ

- | | |
|---|-------------------------------|
| ๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
(ด้านเศรษฐกิจ) | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร | คณะกรรมการ |
| ๓) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร | คณะกรรมการ |
| ๔) เสมียนตราจังหวัดมุกดาหาร | คณะกรรมการ |
| ๕) นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับมอบหมาย | คณะกรรมการ |
| ๖) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับมอบหมาย | คณะกรรมการ |
| ๗) คลังจังหวัดมุกดาหาร | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๘) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙) ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับมอบหมาย | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๑.๒ อำนาจหน้าที่

- ๑) ให้คำปรึกษา แนะนำข้อระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒) รายงานผลการให้คำปรึกษา/แนะนำด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณทราบ เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารทราบต่อไป

๓) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมาย

๒. คณะทำงานให้คำปรึกษาแนะนำด้านช่างและวิศวกรรม

๒.๑ องค์ประกอบ

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
(ด้านสังคม) | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร | คณะทำงาน |
| ๓) ผู้แทนแขวงทางหลวงมุกดาหาร | คณะทำงาน |
| ๔) ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร | คณะทำงาน |
| ๕) ผู้แทนโครงการชลประทานมุกดาหาร | คณะทำงาน |
| ๖) ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร | คณะทำงาน |
| ๗) ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร | คณะทำงาน |
| ๘) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด | คณะทำงาน |
| ๙) ผู้แทนเทศบาลเมืองมุกดาหาร | คณะทำงาน |
| ๑๐) ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร | คณะทำงาน |
| ๑๑) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑๒) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับมอบหมาย | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

๒.๒ อำนาจหน้าที่

๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำข้อมูล ตรวจสอบแบบรูปารายการก่อสร้าง (ปร.๔/ปร.๕) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานงานช่าง รวมทั้ง ให้คำแนะนำ การขออนุมัติใช้พื้นที่ให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒) รายงานผลการให้คำปรึกษา/แนะนำด้านการช่างและวิศวกรรมให้คณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณทราบ เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารทราบต่อไป

๓) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
นาย [ชื่อ] [นามสกุล]